

CRONOPROGRAMMA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2023

INTERVENTI	Affidamento Progettazione	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Gara d'appalto	Aggiudicazione lavori	Stipula Contratto	Esecuzione Lavori	Collaudo Lavori
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA D DESTINARE AD ASILO NIDO	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2024
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2024
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2024
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A ATTIVITA' SOCIALI	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2024
VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI PARCO VERDE DEL BENESSERE	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2024
RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SAN LORENZO ED ACCESS POINT DI ROGHUDI	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2024

REDESIGN URBAN INTERVENTI PER LA RICONVERSIONE DI AREE PUBBLICHE DEGRADATE NEI COMUNI CONURBATI DI ROGHUDI E MELITO P.S. PER CREARE NUOVI SPAZI CHE FAVORISCONO L'INCLUSIONE E LA COESIONE SOCIALE	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2024
REALIZZAZIONE/ POTENZIAMENTO DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2024
PATTO PER LA SICUREZZA - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - "ROGHUDI SICURA"	I TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	II TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	III TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2023	I TRIMESTRE 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

* (F.to ing. Giovandomenico Romeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023 - 2025

DEL COMUNE DI ROGHUDI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA-

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 8.547.771,14	€ 3.230.614,00	€ 450.000,00	€ 12.228.385,14
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			---	---
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191-D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale totale	€ 8.547.771,14	€ 3.230.614,00	€ 450.000,00	€ 12.228.385,14

Il Referente del Programma

Ing. Giovandomenico Romeo